

附件四：

## 呼伦贝尔市公安局财政支出重点项目绩效评价结果

单位名称（公章）：呼伦贝尔市公安局

项目名称	平安城市建设资金
项目总金额	8045.00万元
预算金额（本级）	8045.00万元
评价分值	82分
评价等级	良好
主管部门	内蒙古公安厅
绩效情况	<p>2019年恒阳会计师事务所对我局“平安城市”项目进行绩效评价，评价结果如下：一是建设平安城市视频系统平台，扩大了治安、交通等监控范围，起到防范和事后侦察作用。二是建设看空处突训练馆和射击馆，用于人民警察训练和提高作战能力，提高了应激反应和处理突发事件的能力。三是建设公安信息化项目，从软硬件上对公安信息化平台进行综合和提升，提高了治安管理水平。四是建设公安实战化项目，对网安技术、技侦手段、刑事技术手段等进行新建和提高，提高公安实战能力水平。“平安城市”项目整体上公安工作基础和社会治安环境的公众满意度良好。</p>



主要问题	<p>1、2017年“平安城市”项目是一系列项目的集合，涉及部门多，由于项目组织建设进度不一，加之客观原因，部分项目未能在2017年建成使用，存在收尾工程。</p> <p>2、2017年“平安城市”项目是公安工作基础的建设 and 提升，是社会公共服务项目，项目决策中目标难以量化、量化指标少，大多是描述性的。</p> <p>3、2017年“平安城市”项目档案管理不完善、部分资料缺失。</p> <p>4、缺少阶段性评价</p> <p>5、大部分项目用于公安工作，不为公众所了解或涉密，社会公众不能直接对项目进行评价。</p> <p>6、项目刚刚投入使用，短期内社会效益并不明显，预计该项目将在未来发挥较大的社会效益。</p>
整改情况	<p>1、加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。</p> <p>2、加强2017年“平安城市”项目管理，尽快完成收尾工程。</p> <p>3、对“平安城市”项目效果进行后续的监测和评价，为后期项目建设轮子提供依据。</p>
评价单位	呼伦贝尔市公安局
备注	无

评价等级：90-100分 优秀；80-90分 良好；60-80分 中；60分以下 差