

附件四:

呼伦贝尔市卫生健康委员会财政支出重点项目绩效评价结果

单位名称（公章）：

项目名称	基本公共卫生服务项目补助
项目总金额	11489.86万元
预算金额（本级）	806.43万元
评价分值	60.98
评价等级	中
主管部门	呼伦贝尔市卫生健康委
绩效情况	全市城乡居民规范化电子健康档案建档率为83.66%，0-6岁儿童国家免疫规划疫苗预防接种率达到95%以上；0-6岁儿童健康管理率为96.78%；产后访视率为97%；全市65岁以上老年人健康管理率为68.5%；高血压患者规范管理率为73%；糖尿病患者规范管理率为74%。严重精神障碍患者规范化管理率为87%；蒙中医药健康管理覆盖率达到50%以上；卫生计生监督协管信息报告率达到96%；传染病报告及时率达到100%。社会服务对象满意度达到95%以上。
主要问题	一、项目申报方面： 主管单位目标申报工作不严谨 一是填报略粗心。二是填报内容不规范。三是负责人对表格内容存在认知偏差。 二、项目管理方面 （一）主管单位项目存在项目监管不力的问题 一是部分旗县下达任务高于国家标准，违背了国家“严禁层层加码”的要求；二是部分基层单位执行项目不规范；三是基层填报数据不准确。 （二）信息平台系统不稳定，为基层带来不便。 三、资金管理方面 一是主管部门未制定成本核算，基层机构在资金使用上完全用于经常性支出。 二是财政补助资金拨付及时性差，旗县财政存在不同程度的滞拨现象。 三是主管单位在资金监管方面存在推诿。 四、项目产出和效果方面 一是各旗县宣传效果有待进一步提升，居民知晓率低。 二是基层卫生人员工作量大，待遇水平低。
整改情况	我委在整改中采取的主要措施 一、加强对项目申报的学习 对于财政局下达的每年度项目申报表有关内容，卫基科全体人员专门进行了研究、学习，对于理解有偏差的指标加强了与市财政局相关科室的沟通，了解指标填写说明，及时更正。 二、加强项目组织管理，为项目实施奠定坚实基础 为进一步规范国家基本公共卫生服务项目管理，强化基层医疗卫生机构落实各项任务的主体责任，充分发挥组织管理对基本公共卫生服务工作的保证作用，推动了基本公共卫生服务项目全面、规范实施。 （一）科学核定任务。我市以电子健康档案建档率达到75%为目标下达工作任务。14个旗市区将核定的任务全部下沉到了基层医疗卫生机构，嘎查村卫生室原则上承担40%的基本公共卫生服务任务。使基层医疗卫生单位开展项目服务的工作指标更加明确，为绩效考核提供了准确依据。 （二）加强人员培训 1.开展基层医疗卫生机构医务人员线上培训。 一是通过“内蒙古基层APP线上培训系统”，以医护“三基训练”、卫生法律法规、医学人文为重点，通过“每日一题、每周一课、每月一考、每年一赛”模式，对基层卫生机构的业务人员开展全天候理论培训。 二是通过基层高血压管理在线培训。目前已注册1576人，获得证书人数827人，培训覆盖机构数410个。 三、资金管理方面 强化与财政部门的沟通，加快资金拨付进度，及时将项目资金拨付到基层医疗卫生机构，为项目工作开展提供资金保障。根据本地项目内容和服务量，合理测算各项服务补助水平和支付标准。各基层医疗卫生单位要加强对财务人员培训，严格执行财务会计制度，确保项目资金使用合规性，提高使用效率。要做到专账管理、专项核算、专款专用、杜绝截、挤占、挪用和拖延拨付项目资金的现象发生，确保资金安全运行。基层医疗卫生机构结合本地实际，合理安排村医承担的基本公共卫生服务任务，保障村卫生室补助资金落实。 四、项目产出效果 （一）加强项目宣传。为巩固宣传基本公共卫生服务已取得的工作成果，进一步提高城乡居民对基本公共卫生服务项目的知晓率，提升群众满意度，让百姓深入了解基本公共卫生服务惠民政策，市卫生健康委下发了《加强基本公共卫生服务项目宣传工作的通知》，要求各旗市区充分利用电视、广播、网站等媒体方式、基层医疗卫生机构的宣传阵地、微信平台全面开展项目宣传。各基层单位在平台、网站及机构内，将全科团队信息及所提供的基本公共卫生服务项目的内容、免费政策、服务方式、监督电话等进行公示，在全市形成了浓厚的宣传氛围，城乡居民对基本公共卫生服务项目的知晓率明显提高。 （二）纳入综合绩效。自2014年起，我市在基层医疗卫生机构实施了综合绩效工资制度，市卫生计生委联合财政局、人社局、审计局下发通知，明确提出基本公共卫生服务项目补助经费（用于补助村医的除外）扣除工作成本后，根据从事基本公共卫生服务人员完成基本公共卫生服务项目的数量、质量、群众满意率的考核结果，可以将剩余资金的30%-50%用于从事基本公共卫生服务相关工作人员绩效工资，增加了基层医务人员的绩效工资总量，对调动积极性起到促进作用。
评价单位	内蒙古中环能信息咨询服务有限公司
备注	

评价等级：90-100分 优秀；80-90分 良好；60-80分 中；60分以下 差